

องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร อำเภอ พัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อบท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานคร	1	8	1	50,000.00	0.00	0.00	12.50	0.00
	2	4	1	50,000.00	0.00	0.00	25.00	0.00
	3	4	0	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3	2	30,000.00	0.00	0.00	66.67	0.00
รวม		19	4	200,000.00	0.00	0.00	21.05	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
8	50,000.00	4	50,000.00	4	70,000.00	3	30,000.00	19	200,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
8	0.00	4	0.00	4	0.00	3	0.00	19	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	50,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	50,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	70,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	30,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	200,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ขั้นต่ำ ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการขั้นต่ำ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
15	19	3	15	4	0	76.67	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2568